

OZNÁMENÍ

O TERMÍNECH REALIZACE PROJETKU „MODERNIZACE KOMUNIKACE II. TŘÍDY P 13 B, KTERÁ OBSAHUJE UZAVÍRKU SILNICE II/163 RYBNÍK - ROZCESTÍ ROŽMBERK n. VLTAVOU

Projekt bude realizovaný v rámci 3. etapy. Práce bude zahájeny ve směru od Veverek směrem k Dolnímu Dvořišti

- 1. Etapa 16.8. - 11.9.**
- 2. Etapa 12.9. - 2.10.**
- 3. Etapa 3.10. - 14.10.**

Obyvatelé Horního Dvořiště budou mít při provádění 1. etapy (křižovatka II/160 – odbočka Horní Dvořiště) umožněn výjezd pouze směr Kaplice a Dolní Dvořiště, při provádění 2. a 3. etapy (odbočka Horní Dvořiště – Jenín – Rybník) bude umožněn výjezd pouze směr Rožmberk a Vyšší Brod.

Samotná stavební realizace bude zahájena 16.8.2022 a ukončena bude 14.10.2022

Po celou dobu stavební realizace (16.8.2022-14.10.2022) platí, že ranní autobusová linky číslo 330 540 (jedná se o spoje č. 5, 6 a 8) nechá zhotovitel projet, odpoledne zajištěn Bus do Rybníka k vlaku, a následně „pendlí“ po Horním Dvořišti.

Milan
Zálešák

Digitálně podepsal
Milan Zálešák
Datum: 2022.08.02
14:28:35 +02'00'